标识号		任务名称	工期	开始时间	完成时间	前置任	置任 17日 2014年8月24日 201													201
	0					务	=		Д	1 =	i. j				:		Д :	£i. 7	$\overline{}$	日
1		数据定义和地址映射	4 工作日?	2014年9月16日	2014年9月19日															
2		软件平台构建	4 工作日	2014年9月16日	2014年9月19日															
3	111	基本系统配置定义和EEPROM地址映射	3 工作日?	2014年9月16日	2014年9月18日															
4		关键数据结构和协议	4 工作日	2014年9月16日	2014年9月19日															
5		拓扑发现先期分析	4 工作日	2014年9月16日	2014年9月19日															
6		CLI模块设计	5 工作日	2014年9月22日	2014年9月26日															
7		CLI模块设计和实现	5 工作日	2014年9月22日	2014年9月26日															
8		命令节点定义,语法解析	5 工作日	2014年9月22日	2014年9月26日															
9		基本命令节点实现和调试	5 工作日	2014年9月22日	2014年9月26日															
10		Telnet登陆CLI实现	5 工作日	2014年9月22日	2014年9月26日															
11	-	交换芯片端口配置接口实现和测试	5 工作日	2014年9月22日	2014年9月26日															
12		固件升级、环网功能、自动拓扑模块组合	9 工作日	2014年9月29日	2014年10月9日															
13		平台升级模块整合	9 工作日	2014年9月29日	2014年10月9日															
14		平台环网模块整合	9 工作日	2014年9月29日	2014年10月9日															
15		平台串口服务模块整合	9 工作日	2014年9月29日	2014年10月9日															
16	-	升级、环网、数据服务功能性自测	9 工作日	2014年9月29日	2014年10月9日															
17		拓扑发现模块和上层软件联调	9 工作日	2014年9月29日	2014年10月9日															
18		研发系统联调	5 工作日	2014年10月10日	2014年10月16日															
19		端口配置模块	5 工作日	2014年10月10日	2014年10月16日															
20	111	告警模块	5 工作日	2014年10月10日	2014年10月16日															
21		与上层软件联调	5 工作日	2014年10月10日	2014年10月16日															
22		研发内部测试和功能评审	10 工作日	2014年10月17日	2014年10月30日															
23	111	研发内部集成测试	5 工作日	2014年10月17日	2014年10月23日															
24		BUG修复	5 工作日	2014年10月24日	2014年10月30日	23														
25	-	功能评审	5 工作日	2014年10月17日	2014年10月23日															
26		系统测试	15 工作日	2014年10月20日	2014年11月7日															
27		测试部系统测试	15 工作日	2014年10月20日	2014年11月7日															
28		第一阶段样机评审	1 工作日	2014年11月13日	2014年11月13日															
29	III	第一阶段样机评审	1 工作日	2014年11月13日	2014年11月13日															

